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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

AVISO

Auto de Notifica ão

 

Contrato nº 273/2019

Tomada de Preços nº 01/2019

A empresa CONSTRUTORA MACHADO lTDA — EPP, CNPJ nº 20.420.381/0001—

75, responsável pelo contrato supracitado referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE

ITABAIANINHA/SE, não está cumprindo com os prazos de execução da obra, visto que,

a obra encontra—se sem efetiva execução desde o dia 23 de setembro. Ou seja, há

cerca de 113 dias a obra está parada sem motivos cabíveis para tal situação.

O município vem lutando com a empresa pra que retornasse a execução dos

serviços, mas sem sucesso.

Lembrando que a obra tem um cronograma a ser cumprido, porém o periodo

de execução já expirou. Já é a segunda notificação e a empresa não se deu ao trabalho

de responder, dando nenhuma imponência a notificação recebida.

Portanto, mais uma vez reiteramos em segunda notificação, que a empresa tem

48h para retomar os serviços a partir do recebimento do documento, caso contrário

serão tomadas as providências cabíveis, o que implica na abertura de processo

administrativo com as suas devidas penalidades.

Itabaianinha, 11 de Fevereiro de 2019.
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